

ZZ-2380-87/20

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. „KWP Szczecin – Budowa budynku szkoleniowego przy ul. Wernyhory 5”**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28.12.2020 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie :

Po zaznajomieniu się z zakresem przedmiotu zamówienia stwierdzamy, że ustalone w SIWZ w dziale IV terminy wykonania II etapu zamówienia oraz zakończenia przedmiotu umowy są niemożliwe do dotrzymania.

Dodatkowo terminy wykonania zamówienia określono jako sztywne daty i nie uwzględniono możliwości przedłużenia procesu wyboru ofert (np. na skutek wniesienia odwołania).

W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości zmiany SIWZ w zakresie terminów wykonania zamówienia w sposób następujący:

Termin wykonania etapu I – uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego i wykonanie Dokumentacji Projektowej w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania etapu II – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych wszelkich zgód, pozwoleń i wymaganych prawem decyzji oraz wykonanie robót budowlanych w terminie do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia przedmiotu umowy – uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i przekazanie Zamawiającemu budynku do użytkowania w terminie do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający określił sztywne daty realizacji zamówienia w związku z terminami finansowania zadania wynikającymi z planów budżetowych.

W umowie są jednak przewidziane instrumenty na wydłużenie realizacji okresu przedmiotu zamówienia, gdyby zdarzyły się nieprzewidziane okoliczności (opisane w §23 ust. 2 pkt 1) a ich wprowadzenie w życie umożliwia § 15 dotyczący zaliczek.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian , tj. do dnia 12.01.2021 r.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.