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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 

ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na zakup i dostawę nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwiema 

bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem 

 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 17.05.2019 r. wraz udzielonymi wyjaśnieniami 

i zmianami SIWZ: 

Pytanie: 

Z informacji uzyskanych od wiodących producentów akumulatorów wynika, że cykl produkcyjny 

akumulatorów typu OpzV, które m.in. są przedmiotem zamówienia, w bieżącym okresie wynosi 

od 12 do 16 tygodni. Wymóg postawiony przez Zamawiającego w w/w postępowaniu dotyczący terminu 

wykonania zamówienia do 70 dni kalendarzowych jest terminem nierealnym do spełnienia. 

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie 

terminu wykonania zamówienia o 30 dni kalendarzowych ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje wzór umowy załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie § 2 ust. 1: 

było: 

„Termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.”  

powinno być : 

„Termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.”  

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany wzór umowy załącznik 5 do SIWZ. 

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy w rozdziale IV SIWZ w zakresie: 

było: 

„do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.” 

powinno być: 

„do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.” 

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert 

oraz wniesienia wadium do dnia 27.05.2019 r.  
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