

**ZZ-2380-57/19**

***informacja na stronę internetową***

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na **zakup i dostawę nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwiema bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 17.05.2019 r. wraz udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami SIWZ:

**Pytanie:**

Z informacji uzyskanych od wiodących producentów akumulatorów wynika, że cykl produkcyjny akumulatorów typu OpzV, które m.in. są przedmiotem zamówienia, w bieżącym okresie wynosi od 12 do 16 tygodni. Wymóg postawiony przez Zamawiającego w w/w postępowaniu dotyczący terminu wykonania zamówienia do 70 dni kalendarzowych jest terminem nierealnym do spełnienia.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o 30 dni kalendarzowych ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje wzór umowy załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie § 2 ust. 1:

było:

„Termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.”

powinno być :

„Termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.”

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany wzór umowy załącznik 5 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy w rozdziale IV SIWZ w zakresie:

było:

„do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”

powinno być:

„do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium **do dnia 27.05.2019 r.**

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.